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沈阳万博材料研究中心项目一期地下室消防验收改造工程技术及管理要求

【本文件作为附件纳入合同签订】

工程概况

1.1项目概况： 沈阳万博材料研究中心项目位于沈阳市浑南区创新路 280号，总用地面积 456067.67平方米，总建筑面积约346761.16平方米。一期建筑面积185702.36平方米，容积率为0.71，建筑密度23.82%，绿地率35%。
1.2 本合同涉及工程主要内容：包含DX1预留设备间增加排烟及补风系统、4#楼分析测试中心增加砌筑墙体、相关装饰吊顶拆除及恢复、已完工程成品保护、施工区域围挡设置以及为完成本工程所需要的一切施工内容。

工程范围

包括但不限于包人工、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包水电费、包施工风险、包调试验收、包改造工程质量保修。
2.1 DX1预留设备间增加排烟及补风系统工程施工：负责DX1#预留设备间增加的排烟管道、补风管道、风阀、风管保温、百叶、吊顶下侧风口（距地300mm）、消防联动模块及穿线、挡烟垂壁、电气供电及控制系统、装修吊顶拆除及恢复等施工，施工完成后结合已完工程负责该新增部分排烟及补风系统调试、消防联动调试；
2.2 4#分析测试中心增加砌筑墙体工程施工：4#楼二层两侧和三层两侧（SE15轴~SE16轴）的楼梯间隔墙（5#楼梯和6#楼梯），共需砌筑四处墙体，200mm厚墙体砌筑（满足2小时耐火极限）、过梁施工、墙面抹灰涂料施工、装修吊顶、墙面及地面的拆除恢复；

2.3消防验收改造工程维保：对本合同范围内工程的维保工作，发生质量问题，承包人应立即以满足发包人的最短时间内进行维修。维保期从建设单位验收合格之日算起两年；

2.4 因装饰吊顶内情况无法完全确定，可能遇到障碍导致此改造工程无法按图纸设计施工，暂定拆除、迁移原管道及设备数量为：拆除并重新开孔安装可调角射灯7套、双头筒灯20套、摄像头2个，广播喇叭2个，喷淋头37个、烟感探测器13个、拆除喷淋镀锌钢管DN25长度20m，迁移后安装喷淋镀锌钢管DN25长度37m，新增风管需要翻弯躲避现状管道路由暂按图纸所示计算，具体根据施工需要据实结算；

2.5 施工区域需对已完成品、地面、墙面及未拆除吊顶做好保护，施工期间施工区域内采取围挡全封闭措施，施工后保护及围挡拆除清理干净，施工及拆除产生的所有垃圾承包人负责清除出场；
2.6 此消防验收改造工程需确保满足浑南区消防审批科要求，确保满足使用功能；

2.7 因实验室及物业已进驻，一期已投入使用，施工过程中承包人需考虑噪音、场地等影响，采取相应措施保证实验室正常运营，不产生重大投诉，服从实验室及物业管理；
工程任务目标

进度目标：总工期20天；包含所有改造工程施工、恢复完成，调试完成等。具体开工时间以发包人实际通知为准。

质量目标：施工单位按照规范自行作业，质量要求合格，满足验收规范；施工过程拍摄水印照片、视频等影像资料。

安全文明目标：无伤亡施工，工完场清。

现场条件

住宿办公：现场不提供宿舍及办公场地，承包人自行考虑安排，可提供临时存放工具及设备场地，承包人需对场地做好成品保护；
临水临电：现场发包人可提供临水临电接驳点，承包人需自行布置临水临电线路并缴纳水电费；

地上场地条件：现场场地条件自行勘查场地。

场地地下条件：现场场地条件自行勘查场地。

现场管理及技术要求
进度管理：
承包人应在20日历天内施工完成，如遇雨雪大风等极端恶劣天气，经发包人允许可以适当顺延。 
质量管理：
质量要求合格，满足验收规范。 
安全管理：
5.3.1企业资格：营业执照、安全生产许可证、安全管理承诺书、安全生产责任制报价时一并提供；

5.3.2管理人员资格：专职安全管理人员证书、项目经理证书;
5.3.3施工前项目经理必须对施工人员进行安全技术交底，充分认识到作业环境中存在的潜在安全风险和安全防范意识。过程中，必须有专门的安全管理人员实时监测，确保作业人员的安全。
文明施工管理：
5.4.1负责完成现场安全文明施工及实验室、物业、政府相关部门要求。

5.4.2负责落实国家、省市区洪水、地震、疫情等不可抗力因素相关政策的要求，费用自行考虑。

5.4.3施工单位必须遵守有关施工安全、劳动保护、安全用电、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。
技术管理：
5.5.1 4#楼楼梯变更后砌筑墙体材质为LC7.5轻集料混凝土砌块，200厚墙体，其他施工材料材质要求同一期已完工程，详见设计说明；

5.5.2施工图深化要求：施工单位必须根据现场实际情况结合设计图纸施工；

5.5.3 改造区域精装修已施工完成，改造工程涉及吊顶、墙面及地面拆除及恢复，改造恢复后吊顶标高与现状标高尽量保持一致，原则上装饰效果与现状一致，具体拆除恢复范围详见图纸，此范围为暂定范围，具体根据施工情况据实结算；

5.5.4 吊顶拆除后需对剩余未拆除吊顶加固，以防塌陷或掉落；
5.5.5 新增排烟、补风管道施工中，遇原有管线等无法避让情况，需对原有管线等做相应迁移调整施工，调整后满足原有功能，具体工程量以实际发生为准，据实结算；
5.5.6 墙体砌筑、过梁的设置须满足砌体结构工程施工规范要求；墙体抗震拉结筋的位置，钢筋规格、数量、间距，均应按设计要求留置，不应错放、漏放；
5.5.7 墙面/柱面无机涂料做法为：

1）墙面/柱面喷湿

2）素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）封底漆一道

3）挂金属网

4）满刮2mm厚耐水腻子砂平

5）5mm厚1：0.5：2.5 水泥：石灰膏：砂浆找平

6）9mm厚1：0.5：2.5 水泥：石灰膏：砂浆打底扫毛

7）快干石膏粉填平基层，防水清漆一遍，面刮三遍腻子，砂纸打磨两遍走平，喷无机涂料两遍。
5.5.8 石膏板吊顶做法为（DX1地下室施工为1）-9）条，4#楼施工为1）-6）条）：
1）楼板底放线打孔安装膨胀螺栓；

2）吊杆与楼板固定；

3）8#镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向400mm,纵向不大于800mm；

4）U型轻钢次龙骨CB50,中距400mm,弹簧吊件连接；

5）U型轻钢橫撑龙骨CS50,中距600mm；
6）底层18mm厚阻燃夹板刷A级防火涂料处理，面层12mm 纸面石膏板,先用白乳胶粘贴，再用自攻螺丝与龙骨及底板固定,自攻螺丝钉距不大于200mm；

7）满刷防潮涂料两道,纵横各一道；
8）满刮2mm厚面层耐水腻子找平面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子平；
9）防水防霉无机涂料饰面层两遍
；

5.5.9 必须做好砌筑前的湿水工作。砌块应提前一天浇水，直到砌块表面充分湿润，呈现水影为止，以避免砂浆中水分在砂浆硬化前被砌体吸收，砂浆缺水将影响强度和粘度。雨季则应适当控制浇水量，必要时采取防雨，排水措施，以免砌体吸水饱和过湿，砌筑后砂浆中的水分增加，降低砂浆强度；
5.5.10 砌体要防止通缝现象，上下皮砌体要错缝砌筑，搭接长度按规范执行；砂浆饱和度要达到规范要求。水平灰缝不大于15㎜垂直缝不大于20㎜；砌筑一定面积的砌体后，应随时进行砌体勾缝工作；

5.5.11施工期间施工区域内采取围挡全封闭措施，围挡采用40mm*40mm*3mm镀锌方钢管焊接骨架，横向间距0.5m，纵向间距0.5m，骨架外挂白色双面喷绘布，围挡高度为地面至吊顶之间，具体围挡长度详见图纸，最终实际根据竣工图纸结算；
5.5.12 新增排烟、补风管道穿墙位置需进行砖墙开洞施工，洞口大小根据管道尺寸确定，具体详见图纸；管道施工完成后，管道与墙体之间缝隙用岩棉封堵严密；
5.5.13 新增排烟、补风管道均需保温，保温材料为铝箔离心玻璃棉，厚度50mm；
5.5.14 装饰吊顶恢复后，DX1拆除吊顶区域内原有检修口位置及新安装阀门位置需要增加检修口，需吊顶开孔并安装3mm厚500mm*500mm铝合金成品检修口；
5.5.15 洞口上方设置一道通长过梁，梁长同墙长，梁宽同墙厚，梁高200mm，混凝土标号C25，配筋4Φ14，Φ6@200，连接到两侧结构并做植筋处理，钢筋型号同梁，植筋深度不小于15d；
5.5.16 本合同内工程无甲供材；
5.5.17 风管及风阀等支吊架采用镀锌支吊架；
5.5.18 铝合金天花吊顶结构做法：
1）钢筋混凝土楼板吊点按设计要求放线，钻孔，安装膨胀螺栓，双向中距1200mm；
2）8#镀锌钢筋吊杆，双向中距不大于1200mm，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定；
3）U型轻钢主龙骨横撑龙骨DU38X12，中距1200mm，与钢筋吊杆连接找平；
4）T型轻钢次龙骨横撑龙骨TB16 X32，中距600 mm；
5）T型轻钢龙骨横撑龙骨TB16X26，中距600mm；
6）铝合金烤漆面层（拆除恢复部分重复利用，不考虑收边线），嵌入安装；
5.5.19 DX1预留设备间增加排烟及补风系统工程中，吊顶拆除后结构板底到地面高度为：D1-A轴~D1-B轴为4.3m，D1-B轴~D1-E轴为7.2m；
5.5.20 4#楼砌体拉筋：填充墙砌体施工质量等级B级,应沿框架柱全高每隔400mm设2Φ6拉筋。拉筋伸入墙体做植筋处理，植筋深度不小于100mm，应沿框架柱全高每隔400mm植入2Φ6，且与墙体拉筋搭接长度不小于400mm；
5.2.21 石膏板天棚拆除恢复包含龙骨基层和石膏板面层，恢复施工大白三遍，乳胶漆两遍。

其他管理要求：
5.6.1承包人进场材料及设备须满足国标要求。发包人对进场材料、设备进行抽检，如发现材料、设备不符合国标要求将进行勒令退场、罚款、延长质保期处理。

5.6.2 施工区域对已完成品做好保护，地面满铺9mm厚石膏板两层及无纺布一层保护，墙面及顶棚未拆除区域覆盖3mm厚塑料薄膜保护

5.6.3竣工图满足移交及结算发包人要求份数；

5.6.4各分项工程之间必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经验收或者验收不合格不得进行下道分项。

5.6.5 施工过程中垃圾随时清理，施工完成后场地彻底精保洁清理，垃圾由施工单位自行排至园区外，自行确定排放场地；因一期已交付使用，根据实验室及物业管理要求，石材铺装面不允许上汽车，垃圾外排时石材铺装及室内区域地面需采用9mm厚石膏板一层及无纺布一层保护，宽度1m，长度根据运距确定，故垃圾需从施工现场人工倒运至沥青路旁并做地面防护，具体运输路线为：
DX1预留设备间增加排烟及补风系统工程：施工现场——DX1内地下室变电所旁货梯——1#楼一层——西门沥青环路，水平运距约为200m（含楼内楼道部分），垂直运距约为8m，均需人工及手推车倒运及做地面防护，再由西门沥青环路汽车拉出园区；
4#分析测试中心增加砌筑墙体工程：施工现场——4#楼北侧进货门——东门沥青环路，水平运距约为220m，地面保护长度为350m（其中室外90m、二层及三层分别各130m），垂直运距约为12m，均需人工及手推车倒运及做地面防护，再由东门沥青环路汽车拉出园区；

5.6.7 因一期已交付使用，根据实验室及物业管理要求，石材铺装面不允许上汽车，运输材料时石材铺装及室内区域地面需采用9mm厚石膏板一层及无纺布一层保护，宽度1m，长度根据运距确定，故材料需从沥青路边人工倒运至施工现场并做地面防护，具体运输路线为：
DX1预留设备间增加排烟及补风系统工程：西门沥青环路——1#楼一层——DX1内地下室变电所旁货梯——施工现场，水平运距约为200m（含楼内楼道部分），垂直运距约为8m，材料由汽车运至西门沥青环路后，均需人工及手推车倒运至施工现场及做地面防护；
4#分析测试中心增加砌筑墙体工程：东门沥青环路——4#楼北侧进货门——施工现场，水平运距约为220m，地面保护长度为350m（其中室外90m、二层及三层分别各130m），垂直运距约为12m，材料由汽车运至东门沥青环路后，均需人工及手推车倒运至施工现场及做地面防护；
成果输出

工程交付：DX1预留设备间增加排烟及补风系统施工完成、调试合格，4#楼分析测试中心增加砌筑墙体施工完成，装饰恢复完成，成品保护措施及临时围挡拆除清理完成，满足消防标准及使用要求；
报告文件：完工验收报告
工程资料：
竣工图纸
工程规范
本工程所说明的技术规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。包括但不限于：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB51251-2017
	建筑防烟排烟系统技术标准

	2
	GB50016-2014
	建筑设计防火规范

	3
	GB50243-2016
	通风与空调工程施工质量验收规范

	4
	GB50352-2005
	民用建筑设计通则

	5
	JGJ/T14-2011
	混凝土小型空心砌块建筑技术规程

	6
	GB50222-2017
	建筑内部装修设计防火规范

	7
	GB50354-2005
	建筑内部装修防火施工及验收规范

	8
	GB50210-2018
	建筑装饰装修工程质量验收标准


保密条款

对于施工过程中作业情况及技术成果，承包人有保密义务，不得向第三人进行传播或扩散。如果由于承包人的不当使用和管理不善造成发包人经济损失或法律责任，发包人保留追索权利。

违约条款：

不履行合同：因承包人原因中途弃标或单方面放弃履行合同，承包人应向发包人支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。
质量违约：对发包人及监理下发的质量整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，扣除500元，扣除总额累计计算；
进度违约：承包人未能按合同约定的工期完成工作，每延迟一天，按合同金额的千分之五进行扣除；
安全违约：对发包人及监理下发的安全整改单，承包人无正当理由不执行的，以每一项或每一条为单位，扣除2000元，每拖延一天，增加扣除500元，扣除总额累计计算；
文明施工违约：承包人必须组织好现场施工管理，维持现场整洁、道路畅通、及防扬尘措施等。如发现做不到位，每次扣除1000元，并且承包人自行承担安监站等政府部门的处罚；扣除总额累计计算；
管理违约：承包人不服从发包人管理，不能积极响应发包人指令每次扣除1000元；承包人不参加监理例会或者迟到，每次扣除500元；扣除总额累计计算；
质保违约：完工后质保期内发生的需维修事项，发包人将及时通知承包人现场处理，如承包人未在要求的时间内维修，发包人将委托第三方进行维修处理，所产生费用双倍扣除；
代工扣款：不按发包人定的工期完成，发包人有权委托第三方进行施工，所产生费用合同内双倍扣除。
其他补充要求：
10.1付款方式：
10.1.1本合同工程DX1预留设备间增加排烟工程施工完成，经建设单位确认后，付款至合同金额的60%；

10.1.2本合同工程施工完成经建设单位确认并结算完成后，支付至结算金额的97%；
10.1.3质量保证金：最终结算工程价款的3%作为质保金，自本合同工程完工验收合格之日起满2年且无质量问题后无息支付。

注：甲方付款前，乙方须提供相应金额的合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。每笔付款均需要提供相应发票。
发票类型：增值税普通发票
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